[ts0250hy]

負荷（山積）表

出力日付 02年05月22日

変換工程: 有り　指定単位: 工数　指定年月 02/05 から３ヶ月

		<---------- 05 月 ---------->							<---------- 06 月 ---------->							<---------- 07 月 ---------->						
工程	工程名	～05	～10	～15	～20	～25	～31	月計	～05	～10	～15	～20	～25	～31	月計	～05	～10	～15	～20	～25	～31	月計
B	横中グリ盤			10				10							0							0
KEN	検査							0							0							0
L	旋盤							0							0							0
M	フライス盤				4			4							0							0
	＊＊＊　合計　＊＊＊			10	4			14							0							0